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Vu le réglement général de I'agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de la renouvellement urbain (RGA NPNRU), en vigueur au jour de la signature du
présent avenant,

Vu le réglement financier (RF) de PANRU relatif au NPNRU en vigueur au jour de la signature du présent
avenant,

Il est convenu entre :

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-apres « '’Agence » ou « ’ANRU », représentée
par sa directrice générale, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,

L’Etat, représenté par le Préfet de département, Monsieur Simon BABRE, et responsable de la mise
en ceuvre du renouvellement urbain dans le département,

L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), représenté par son président,
Monsieur Bernard LERQY, ci-apres désigné « le porteur de projet »,

La commune de Val-de-Reuil comprenant au moins un quartier inscrit a I'article 1 de la présente
convention pluriannuelle, représentée par le Maire, Monsieur Marc-Antoine JAMET

La commune de Louviers comprenant au moins un quartier inscrit a 'article 1 de la présente
convention pluriannuelle, représentée par le Maire, Monsieur Frangois-Xavier PRIOLLAUD

3F Normanvie, représenté par son Directeur Général, Monsieur Cédric LEFEBVRE
Mon Logement 27, représenté par son Directeur Général, Monsieur Etienne CHARRIEAU
Le Foyer Stéphanais, représenté par son Directeur Général, Monsieur Franck ERNST
Le Logement Familial de I'Eure, représenté par son Directeur Général, Monsieur Pascal DISSE
La SILOGE, représentée par sa Directrice Générale, Madame Peggy ABERT
La Fondation de I'’Armée du Salut, représentée par son Président, Monsieur Daniel NAUD

Action Logement Services, représentée par son Directeur Régional Normandie, Monsieur Martin
RIGAUDIAT, diment habilité aux fins des présentes

Fonciére Logement, représentée par sa Présidente, Madame Cécile MAZAUD
Ci-aprés désignés les « Parties prenantes »
En présence de :
Le Conseil régional de Normandie, représenté par son Président, Monsieur Hervé MORIN,

La Caisse des Dépbts et Consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux
articles L518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son sieége au 56 rue Lille 75007 Paris,
représentée par Madame Céline SENMARTIN, en sa qualité de Directrice régionale Normandie, diment
habilitée a I'effet des présentes en vertu de I'arrété portant délégation de signature de Monsieur le Directeur
général en vigueur,

L’Agence nationale de 'habitat (Anah), représentée par sa Directrice Générale, Madame Valérie MANCRET-
TAYLOR,

Ci-apres désignés les « Partenaires associés »

Ce qui suit :
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Article 1 : IDENTIFICATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE

La convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de I'’Agglomération Seine Eure (n°774)
portant sur les quartiers du « Centre-Ville » de Val-de-Reuil et des « Acacias, la Londe, les Oiseaux » de
Louviers, et dont le dossier a été examiné par le comité d’engagement de 'ANRU en date du 17 décembre
2018 a été signée le 16 janvier 2020.

Le premier avenant a la convention pluriannuelle visait a intégrer 'ensemble des éléments techniques et
financiers du projet d’intérét régional du quartier des « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » qui ne présentait,
jusqu’alors, que des éléments liés au territoire de I’Agglomération Seine-Eure en général et au quartier
prioritaire du « Centre-Ville » de Val-de-Reuil en particulier. Il a été examiné par le délégué territorial de TANRU
le 12 décembre 2020 et a été signé le 16 avril 2020.

Le second avenant a la convention pluriannuelle consistait a modifier des opérations liées au projet d’intérét
national du « Centre-Ville » de Val-de-Reuil. Le dossier a été examiné par le comité d’engagement de ’TANRU
en date du 24 juin 2021 a été signé le 30 aolt 2022.

Le troisieme avenant a la convention pluriannuelle visait a un ensemble de modifications sur la partie commune
aux deux quartiers, a I'ajout et a la modification d’opérations ainsi qu’a la mise en conformité de la convention
avec la convention type et le RGA en vigueur.

Cette convention pluriannuelle peut faire I'objet de modifications au cours de son exécution conformément a
l'article 7.2 du titre 11l du RGA NPNRU.

A ce jour, les avenants et ajustements mineurs déja contractualisés sont les suivants :

N° de Nature de .
S e I Date du Comité tlljcaa:"aa§l:2:ear:11r:t
de (ajustement d’Engagement minéur —r Description des modifications
I'ajustement mineur ou 9ag ,
) I’avenant
mineur avenant)

12 décembre Intégration de 'ensemble des éléments techniques et financiers
1 Avenant 16 avril 2020 | du projet d’intérét régional du quartier des « Acacias, La Londe,
2019 ; A : o e
Les Qiseaux » a la convention signée le 16 janvier 2020

Intégration des évolutions liées au projet Centre-Ville a Val-de-

Reuil :

- Evolution du projet sur la Place aux Jeunes : suppression de
22 démolitions et prise en compte de 22 résidentialisations
supplémentaires

- Extension du périmétre de l'intervention de restructuration des
commerces Rue Grande sur l'intérieur des cases
commerciales

- Redéploiement de subventions sur I'opération de
résidentialisation de la Place aux Jeunes et sur la rénovation
des commerces rue Grande

- Changement de maitrise d’ouvrage pour I'opération « Voiries
du quartier du Mail », issue de I'opération « Aménagement

2 Avenant 24 juin 2021 30 aolt 2022 des voiries structurantes ».

D’autres modifications n’impactent pas I'économie générale du

projet, mais sont inscrites au présent avenant en tant

qu’ajustements mineurs :

- ldentification de 29 logements locatifs sociaux pour la
reconstitution de I'offre démolie

- Modification de la description des missions de I'urbaniste
coordinateur

- Décalage d’'une année de 'engagement du calendrier de
I'opération de construction du nouveau Groupe Scolaire des
Cerfs-Volants, suite a une DAS modificative signée le
17/11/2021.

- Mise en conformité de la convention initiale signée le
16/01/2020 avec la convention type en vigueur et le RGA

3 Avenant 21 S(;Btzelmbre 26 avril 2023 en vigueur;

- Modification de la nature du projet de I'école des Acacias et

de son calendrier ;
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Ajout de deux nouvelles opérations financées par ’ANRU :
o  La reconstruction du centre social Pastel au sein
d’'un pdle de citoyenneté
o  La création d’un pdle inclusion au sein de I'école
primaire des Acacias
Modification du niveau de performance énergétique pour mise
en conformité avec la reglementation RE2020 pour les trois
équipements publics

D’autres modifications n'impactent pas I'économie générale du
projet, mais sont inscrites au présent avenant en tant
qu’ajustements mineurs :

Sur le projet de Louviers :

Modification du calendrier de I'opération de résidentialisation
des logements de La Londe ;

Identification de 13 logements locatifs sociaux pour la
reconstitution de l'offre démolie, en remplacement de la
macroligne portée par I’Agglomération Seine-Eure

o  Reconstitution de 11 logements locatifs sociaux
neufs dont 6 PLAI et 5 PLUS - Rue de l'avenir,
Courcelles sur Seine

o Reconstitution de 2 logements locatifs sociaux
neufs dont 2 PLAI — St Etienne du Vauvray

Sur le projet de Val-de-Reuil :

Modification du calendrier de I'opération de la passerelle sur
'Eure a Val-de-Reuil ;

Substitution de I'opération de reconstitution de 10 LLS a
Alizay par I'opération de reconstitution de 9 LLS aux Damps
tranche 3 et mise a jour de la macro-ligne portée par
I’Agglomération Seine-Eure.
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Article 2 : OBJET DE L’AVENANT
L’objet du présent avenant consiste en l'intégration des évolutions suivantes :

- Transfert de la maitrise d’ouvrage de I'opération d’'aménagement des voiries structurantes du QPV de
'Agglo Seine Eure a la Ville de Val-de-Reuil, et évolution des montants financiers et calendriers
associés ;

- Abandon des opérations de résidentialisation et de réhabilitation située Chemin Coulis, et
remplacement de ces opérations par une opération de démolition de I'lmmeuble Coulis dont le
financement est assuré par une partie des économies de subventions réalisées sur 'opération de
démolition du quartier du Mall, par fongibilité ;

- Abandon de l'opération de démolition de 21 logements contigus a la Mairie, et en conséquence
extension de l'opération de résidentialisation de 'immeuble BB rue Grande pour y intégrer les
logements non démolis (immeubles BD et BF) ;

- Prolongation de I'équipe-projet et des subventions associées pour deux années, en mobilisant une
partie des économies de subventions réalisées sur la démolition du quartier du Mail par 3F
Normanvie ;

- En raison d'une amélioration du programme de travaux et d'une augmentation des codts,
augmentation de la subvention accordée par 'Agence a l'opération de construction du nouveau
groupe scolaire des Cerfs-Volants, au titre du programme Quartiers Résilients, ainsi qu’au titre d’'une
économie de subventions réalisée sur la construction du complexe sportif Léo Lagrange, par
fongibilité ; en conséquence, la diminution du montant de I'opération et de la subvention accordée
pour le complexe sportif Léo Lagrange, dont le solde est demandé ;

- Augmentation du montant de subventions apportées par I'’Agence pour I'opération Aménagement des
espaces publics paysagers du QPV au titre du programme Quartiers Résilients afin de financer les
surcodts de I'opération en matiére d’amélioration de la gestion de I'eau ;

- Création d’une nouvelle opération d’ingénierie pour un poste de technicien en efficacité énergétique
intégré aux effectifs de la Ville de Val-de-Reuil, subventionné par I'Agence au titre du programme
Quartiers Résilients ;

- Création d’'une nouvelle opération d’ingénierie portée par la Ville de Val-de-Reuil pour la réalisation
d’'une étude sur le recyclage des friches urbaines et commerciales, subventionnée par 'Agence au
titre du programme Quartiers Résilients.

D’autres modifications n’impactent pas I'économie générale du projet, mais sont inscrites au présent avenant
en tant qu’ajustements mineurs :

- Abandon de I'opération de 10 logements en reconstitution de I'offre locative sociale démolie de ML27
a La Saussaye, ayant pour conséquence l'inscription de ces 10 logements au sein de la macroligne
portée par I'Agglomération Seine-Eure ;

- ldentification d’une nouvelle contrepartie fonciére destinée a Action Logement en lieu et place de la
cour de I'ancien collége Pierre Mendés France, déconstruit dans le cadre du projet, et d’'une partie
d’'un espace public déclassé, en vue d’'un programme de 39 logements locatifs intermédiaires ;

- Basculement de la programmation en acquisition-amélioration pour la reconstitution de I'offre de
locative sociale démolie, vers une programmation en construction neuve ;

- Modification de I'opération de rénovation des 11 commerces rue Grande et place des Quatre Saisons,
afin de prendre en compte I'occupation associative prévisionnelle de ces commerces du point de vue
des recettes prévisionnelles ;

- Création d’'une nouvelle opération de reconstitution de l'offre locative sociale démolie de 17 logements
neufs a Igoville par 3F Normanvie, et modification en conséquence de I'opération dite « macroligne »
attribuée a I’Agglo Seine Eure pour la ROLS ;

- Diminution du montant travaux et de la subvention en conséquence de I'’Agence pour I'opération de
démolition du quartier du Mail, redéployée sur d’autres opérations ;

- Augmentation du montant de subventions accordé par I'Agence pour I'opération de Démolition
partielle des batiments P et |, grdce a une économie de subventions réalisée sur I'opération de
démolition du quartier du Mail, par fongibilité ;

- Diminution de 3 logements de l'assiette des opérations de requalification, de résidentialisation et
d’aménagement de la Voie Blanche ;

- Evolution de la stratégie habitat suite a la classification de Val-de-Reuil en zonage national B1.
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Les évolutions mentionnées ont été examinées par le Comité d’Engagement du 10 octobre 2022 et par le
comité de pilotage a I'occasion de la revue de projet du 16 mai 2024.

Les modifications au titre de la démarche Quartiers Résilients, elles ont également été examinées par le
Comité d’Engagement du 24 janvier 2024.
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Article 3: MODIFICATIONS DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE

La convention mentionnée a l'article 1 du présent avenant et modifiée par les avenants successifs listés dans
ce méme article est modifiée dans les conditions ci- apres :

Article 3.1- Modification du préambule de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, des
définitions, du titre | — « Les quartiers » et de I’article 1 du titre Il — « Les éléments de contexte »

Sans objet

Article 3.2- Modification de Ilarticle 2 du titre Il — «Les objectifs poursuivis par le projet de
renouvellement urbain »

Sans objet

Article 3.3- Modification de l'article 3 du titre Il « Les facteurs clés de réussite et les objectifs
d’excellence du projet »

L’article 3.2 « Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain » est modifié et désormais

rédigé comme suit :

Pour le QPV du centre-ville de Val-de-Reuil

Une gqualité urbaine et architecturale exemplaire

Depuis le démarrage de la premiére opération de rénovation urbaine, la ville a fait de la qualité urbaine et
architecturale une exigence permanente, qui se traduit dans les opérations de construction et de réhabilitation,
sous maitrise d’'ouvrage publique et privée, et dans la gestion urbaine de proximité et I'entretien des espaces
publics. Plusieurs opérations ont ainsi regu des distinctions spécifiques :

- Le prix national de I'art urbain pour le réaménagement des espaces publics du quartier de la
grosse borne,
- Le prix des Villes Durables, pour I'’écoquartier des Noés (Philippe MADEC),
- Le prix spécial du jury, esthétisme architectural et floral, dans le cadre de I'opération Ville Fleurie
(4eme fleurs).
Cet effort permanent dans la conduite des projets et la recherche d’innovations, répond a trois objectifs :

¢ Laqualité urbaine contribue directement au renforcement de I'estime de soi des habitants, a la fierté
d’appartenance a la ville, et a la mobilisation de ses habitants dans leur cadre de vie,

e La qualité urbaine et architecturale est une condition nécessaire pour retrouver une attractivité
résidentielle et permet a présent aux opérateurs de « vendre » la ville a I'extérieur,

¢ Val-de-Reuil est la résultante d’un urbanisme novateur et révélateur des années 1980 ; I'innovation
et I'exigence architecturale doivent rester au cceur de lidentité de la Ville. Une démarche
patrimoniale est d’ailleurs engagée pour inscrire la ville au patrimoine remarquable du XXéme
siécle.

Dans le cadre du NPNRU, cette exigence sera poursuivie et garantie :

. Par le recours a un urbaniste coordonnateur sur I'ensemble du NPNRU,
. Par le recours a des équipes de maitrise d’ceuvre qualifiées,
. Par un travail étroit en phase conception avec les bailleurs sociaux et les promoteurs.
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La_transformation écologique et énergétique du gquartier et plus généralement la poursuite d’une
démarche de développement durable au sein de la Ville

Dans le cadre du NPNRU, les pistes suivantes sont particulierement travaillées et mises en ceuvre
notamment dans le cadre de la démarche Quartiers Résilients :

- La performance énergétique pour les réhabilitations et les nouvelles constructions. Les bailleurs
sociaux sont incités a atteindre un label BBC pour les projets de requalification du logement locatif
social et a viser des batiments a énergie positive pour les nouvelles constructions.

- Le réemploi des matériaux, la gestion plus économe de I'eau et I'attention portée au végétal d’'une
part, et 'amélioration énergétique des batiments publics ainsi que I'inclusion de tous les publics au
sein de I'école, dans un objectif de développement durable et de résilience

- La conduite de chantier a faibles nuisances, au travers notamment de la mise en place d’'une charte
chantier précisant les regles a suivre par les opérateurs en matiere de gestion des déchets, réduction
des nuisances, maitrise des consommations, sensibilisation.

- Les actions en faveur du développement des mobilités douces (réduction d’'usage de la voiture,
développement de 'usage des transports en commun, vélo, marche a pied,).

- L'intégration des clauses sociales dans le cadre des marchés publics.

- Larésorption de friches et la reconversion de locaux existants obsolétes en lien avec des objectifs de
désimperméabilisation, de verdissement et d’apport de services.

- La production d’énergies renouvelables et leur distribution collective.

Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers

Dans le cadre du NPNRU, les pistes suivantes sont particulierement travaillées :

- Laco-construction des projets d’équipements publics et I'atteinte d’'une performance énergétique pour
les réhabilitations et les nouvelles constructions dans le respect des normes RE2020 ;

- La conduite de chantier a faibles nuisances, au travers notamment de la mise en place d’'une charte
chantier précisant les régles a suivre par les opérateurs en matiére de gestion des déchets, réduction
des nuisances, maitrise des consommations, sensibilisation ;

- Les actions en faveur du développement des mobilités douces et l'intégration d’'un volet d’'urbanisme
favorable a la santé pour les aménagements d’ensemble ;

- Lintégration des clauses sociales dans le cadre des marchés publics
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Article 3.4- Modification de I’article 4 du titre Il « La description du projet urbain »

L’article 4.1 « La synthése du programme urbain (éléments clefs) » est modifié et désormais rédigé
comme suit :

Pour le QPV du centre-ville de Val-de-Reuil

Au vu des enjeux identifiés, ce programme est résolument massif et global et s’articule autour de 6 axes
d’intervention majeurs :

» Ladéconstruction de 316 logements locatifs sociaux, vétustes ou inadaptés, pour libérer de nouvelles

emprises fonciéres ou créer des liaisons entre les quartiers.

- 186 logements sur le quartier du Mail, sur une emprise globale de 25 395m2?, patrimoine de Eure
Habitat a acquérir par 3F NORMANVIE,

- 79 logements sur le quartier de la Mairie, propriétés de 3F NORMANVIE (Immeubles Place aux
Jeunes, Pas du Coq et Climuche).

- 31 logements issus de I'ensemble Coulis.

- 14 logements sur la partie Ouest de la rue Grande, (Batiment | et P), propriétés de 3F NORMANVIE.

- 6 logements sur le quartier de ’Andelle, propriétés de la SILOGE

» La requalification de 1399 logements locatifs sociaux, mal construits, pour améliorer la qualité
résidentielle, maitriser les consommations d’énergie et faciliter I'appropriation des espaces par les
habitants, dont :

- 350 logements réhabilités avec un financement ANRU, dont 129 avec un label BBC rénovation,
- 764 logements résidentialisés.

» La construction d’environ 1 000 nouveaux logements d’ici 2024 sur le territoire communal, pour
diversifier 'habitat et attirer une population plus aisée, dont :
- 59 logements en accession sociale a la propriété.

» Lerenforcement des pb6les commerciaux du centre-ville, pour conforter le rayonnement de la ville, dont
'aménagement des locaux commerciaux rue Grande, propriété de 3F NORMANVIE, pour I'accueil de
nouvelles activités de services ou associatives.

» L’amélioration et la modernisation de quatre équipements publics structurants pour définir des
centralités de quartier et générer du lien social :

- La construction du Groupe scolaire des Cerfs-Volants, sur plus de 4 000m?2 de surface béatie, avant
déconstruction du groupe scolaire existant trés vétuste.

- Laconstruction du Complexe sportif Léo Lagrange, sur 4 5002m de surface bétie, avant déconstruction
du gymnase existant, trés dégrade.

- Laréhabilitation de la Maison des Jeunes et des Associations et du Cinéma,

- Lareconstruction de la Mairie.

» Lavalorisation des espaces publics, dans la continuité des réalisations engagées lors de la premiére
opération de rénovation urbaine et en accompagnement des opérations de reconfiguration de I'habitat ou
des équipements. Ces aménagements visent & faciliter et sécuriser les déplacements, développer les
mobilités durables, souligner les transitions entre la dalle et le sol.

- Lapoursuite de la restructuration des axes primaires (Route des Lacs, Route des Sablons, Chaussée
de Léry, Chaussée du Parc, Route de Louviers).

- La poursuite de la rénovation des espaces publics de la dalle (rue du Lierre, rue Traversiére, rue du
Pas des Heures, rue Payse, rue Bonvoisin, rue Pierre Premiére).

- L’aménagement de Parcs, Jardins et Places, qui constituent des lieux de convivialité : la Place du
Conservatoire, la Place au Temps Libre, le Jardin des Animaux Fantastiques.
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L’aménagement de maillages piétons et vélos, qui permettent de retrouver des continuités urbaines
entre les principaux lieux de centralité et de rapprocher le centre-ville des espaces naturels situés sur
les franges :

o La construction d’une passerelle enjambant I'Eure, dans I'axe de la Gare et de la rue Grande,

o L’aménagement de la promenade des Tilleuls, axe traversant Nord-Sud, qui dessert de

nombreux équipements publics et des parcs qui sont des lieux de respiration dans la Ville,

o L’aménagement d’'un nouveau lien piéton Nord-Sud, au niveau du parking Musarde.
L’aménagement d’ensemble des espaces publics du quartier du Mail et du quartier de la Mairie, aprés
les déconstructions.

Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers

>

>
>
>

La démolition de 128 logements dont 90 sont déja vides depuis 2015, pour libérer de nouvelles
emprises fonciéres ou créer des liaisons inter-quartiers. Parmi ces démolitions, 38 sont financées par
'ANRU ;

La reconstitution de 13 logements locatifs sociaux, dont 60% de PLAI, hors QPV - correspondant au
taux de reconstitution fixé pour ’Agglomération soit 35% ;

La résidentialisation de 470 logements visant a améliorer la qualité résidentielle, réduire les nuisances,
et renforcer I'appropriation et le bon usage des espaces ;

La reconstruction du batiment principal et la rénovation de la cantine de I'école primaire des Acacias
La création d’un pdle inclusion au sein de I'école primaire des Acacias

La reconstruction du centre social Pastel au sein d’'un péle de citoyenneté

Le programme urbain financé par TANRU s’accompagne d’un certain nombre d’opérations visant a I'enrichir :

>

>
>

Des opérations d’aménagement d’ensemble permettant les liaisons via un mail piétonnier et
l'identification des équipements (parvis)

La reconstruction de la créche

La création d’un péle d’accueil de loisirs sans hébergement

La requalification de 40 logements locatifs sociaux
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L’article 4.3 « La description de la reconstitution de I'offre en logements locatifs sociaux » est modifié
et désormais rédigé comme suit :

Pour I’ensemble du territoire
L’Agglomération vise la production de 400 nouveaux logements par an, dont 15% de logements sociaux
PLUS/PLAI et 5% de PLS, soit 80 logements sociaux par an sur la période 2020-2026.

Ces objectifs sont inférieurs de 42% par rapport & ceux du PLH actuel (138 logements par an) et de 38 %
inférieurs aux logements programmeés ces trois derniéres années (110 logements par an).

De plus, la volonté est d’avoir une programmation plus qualitative et adaptée aux besoins. Elle doit permettre
de réduire la part de logements locatifs sociaux sur le bi-péle urbain et de 'augmenter dans les communes qui
en ont peu. Pour cela, chaque commune s’est vu donner des objectifs quantitatifs et qualitatifs de production
de logements en accession libre et en locatif social.

Cette production, qui correspond a la jauge des besoins estimés, comprend la production de droit commun et
la reconstitution de I'offre locative sociale démolie qui a été validée par le Comité d’Engagement ANRU
a hauteur de 35% de I'offre démolie.

Localisation de I’offre a reconstituer

La répartition territoriale de la reconstitution doit étre calée sur la répartition de la production de logement
social telle que prévue dans le PLH 3 et contribuer, au méme titre que le droit commun, au rééquilibrage de
I'offre locative sociale, en particulier de I'offre a bas loyer. L’objectif visé est donc de reconstituer I'offre dans
des communes ou l'offre locative sociale est encore peu développée ou non adaptée aux demandes de la
société d’aujourd’hui (décohabitation, vieillissement de la population, précarisation...). Les opérations de
reconstitution seront notamment fléchées sur les pdles d’équilibres sur lesquels il y a un besoin en logements
locatifs sociaux et qui sont en capacité d’accueillir a court terme de maniére satisfaisante de nouveaux
ménages (école, commerces, CCAS, etc.). Certaines opérations de reconstitution hors QPV pourront aussi
concerner les deux villes principales du bi-péle urbain lorsqu’elles permettent de proposer une offre peu
développée jusqu’alors (petits logements, logements adaptés a des personnes en réinsertion, logements
destinés aux salariés ou a un public jeune ou sénior...).

Liste des projets identifiés

Commune Localisation Caractéristique Bailleur |PLAI |PLUS | Total

Résidence d'Accueil |ARMEE DU

Louviers Rue Saint Jean Collectif - Neuf SALUT 25 0 25

Heudebouville La Croix Roger Indl\il\éig?el ML27 2 2 4

Les Damps Borne Rouge '”d,\il‘gg;‘e' SILOGE | 5 5 10

Pont-de-I'Arche Rue du Général de Collectif ML27 5 8 13
Gaulle Neuf

La-Saussaye | Route-du-Neubourg Neuf ME27 5 5 10

Les Damps B‘;:Zi;(;uge '”d,\il"eiﬂre' SILOGE | 4 5 9

Gaillon 54 avenue du Collectif neuf ML27 10 | 14 24
Maréchal Leclerc

Courcelles-sur- | Louis Prévost — rue Individuel neuf ML27 2 0 2
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Seine Chardonnerets
Courcellles—sur— Rue de I'Avenir Individuel neuf ML27 6 5 11
Seine
SaintEtenne- | o ¢ de Village Individuel neuf ML27 2 0 2
du-Vauvray
. . 3F
Igoville Rue de Rouen Collectif neuf . 10 7 17
Normanvie
TOTAUX 71 46 117
Commune Localisation Caractéristique Bailleur PLAI |PLUS | Total
Autres opérations de reconstitution de I'offre liées aux démolitions de Val- 4 3 7
de-Reuil et Louviers (TOTAL)

Le bailleur social 3F NORMANVIE sera prioritaire sur I'enveloppe restante compte-tenu du nombre de
logements qu'’il projette de démolir.
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Article 3.5- Modification de I'article 5 du titre Il « La stratégie de diversification résidentielle et les
apports du groupe Action Logement en faveur de la mixité »

L’article 5.1 « La mise en ceuvre de la stratégie de diversification résidentielle » est modifié et désormais
rédigé comme suit :

Pour I’ensemble du territoire
Une stratégie qui s’opére dans le contexte d’'un marché de I'habitat, a 'échelle de 'agglomération, porteur et
équilibré :

un taux de vacance raisonnable de 7%,

une dynamique démographique positive, une forte attractivité économique et un potentiel d’ancrage
des salariés qui travaillent sur le territoire mais qui n’y résident pas,

Des transactions immobilieéres qui concernent essentiellement des biens d’occasion (77%) et en
particulier des logements individuels (67%), une clientéle plutét locale,

Des prix globalement accessibles et plus attractifs que sur certains territoires limitrophes,

Un investissement croissant des opérateurs privés sur le territoire,

Un potentiel de créneaux a développer pour mieux fidéliser les habitants et attirer de nouveaux
ménages avec des profils diversifiés.

Le tableau ci-dessous recense pour chaque cible de « clientéle » le degré d’adéquation de I'offre actuelle
pour répondre a leurs besoins, les attirer et les fidéliser sur le territoire de 'Agglomération et les enjeux.

Ménages primo-accédant

Ménages secundo-accédant

Lots & batir + maisons : marché trés
porteur

Accession collectif : créneaux étroit
pour des publics cibles

Déficit d'offre qui ne permet pas
de fidéliser cette cible

Potentiel important des salariés ne
résidant pas sur la CASE

Une fiscalité intéressante qui risque
de se réduire (PTZ)

Besoin d'expérimentations,
d’opérations « vitrine »

2 5 Potentiel limité mais incontournable
Ménages a revenu

intermédiaire (jeune, actifs,
séniors)

Offre de location restreinte et peu

qualitative pour séniors et actifs en P—— o
o Une fiscalité intéressante qui risque
mobilité e 5

de se réduire (Pinel)

Offre locative sociale importante

Ménages a faible revenu ) iy LS
mais mal équilibrée

Enjeux qualitatifs et de localisation

Pour la programmation de I'offre neuve, ’Agglomération Seine-Eure et les communes devront réunir les
guatre conditions de réussite suivantes :

L’'ordonnancement des opérations, notamment entre les deux communes de Val-de-Reuil et de
Louviers, pour éviter des effets de concurrence qui pourraient s’avérer contre-productifs pour le
territoire et qui pourraient étre source d’inquiétudes pour les opérateurs privés.

L’Agglomération Seine Eure travaillera les projets en amont (cibles de clientéles visées, produits,
échéancier de mise sur le marché) en concertation avec les communes et les opérateurs pour réguler
la production de logements sur le territoire et s’assurer de l'atteinte des objectifs quantitatifs et
qualitatifs fixés dans le PLH 3.

L’attractivité des produits en termes de formes d’habitat et de qualité de prestations (taille du logement,
fonctionnalités, équipements intérieurs...). Le collectif en accession ou en location privée renvoie a un
potentiel de clientéles circonscrit et quantitativement modéré (certains profils de salariés, seniors...).
L’attente des ménages porte prioritairement sur du logement individuel ou assimilé. Il conviendra donc
de développer principalement des offres de logements individuels ou « intermédiaires » (produits
individualisés), tout en étant vigilant et en maitrisant la consommation fonciere liée a ce
développement, a travers le volet réglementaire du PLUi et en donnant la priorité a la production de
logements dans le tissu urbain existant.
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- L’attractivité des prix proposés, le maintien d’une diversité de gammes de prix sur le territoire. Le tarif
doit constituer I'un des principaux atouts de I'’Agglomération pour capter / fidéliser de nouveaux
ménages. Au travers de son observatoire de I'habitat, I’Agglomération Seine Eure devra étre attentive
au maintien de niveaux de prix accessibles et a la qualité des opérations neuves.

- L’Agglomération Seine Eure devra renforcer ses actions et outils permettant d’accompagner la
commercialisation des opérations de logements sur le territoire, au travers d’actions de promotion, de
communication.

Les enjeux de la diversification de I’habitat a Val-de-Reuil
Depuis la fin de la premiére opération de rénovation urbaine, la diversification de I'offre d’habitat a été engagée
autour du QPV, notamment sur le secteur des Coteaux et celui des Noés, ce qui contribue a augmenter la part
de logements en accession sur la ville. Cette dynamique de diversification des offres d’habitat doit servir de
point d’appui et de levier pour :

- Faire évoluer et contribuer a la diversification du profil des occupants au sein du territoire et dans les

logements locatifs sociaux.

- Créer une mixité « d’'usages », dans les écoles, les commerces, les équipements.

- Contribuer a la dynamique du bi-péle urbain de I'agglomération.
Les interventions programmées dans le cadre du NPNRU permettront d’agir sur un volume significatif de
logements. La réduction de I'offre de logements locatifs sociaux et la construction d’une offre en accession sur
la ville devront aboutir & un nouvel équilibre dans la structure du parc : le taux de logements sociaux sur la
ville pourrait étre ramené a 55% d’ici 2024 (contre 66% actuellement), voire méme a 35%, si 'on comptabilise
les nombreux logements locatifs sociaux qui ont vocation a étre vendus.

DEMOLITION/ REQUALIFICATION CONSTRUCTION SUR CONSTRUCTION HORS
CHANGEMENT D’USAGE SITE SITE
« 1000 nouveaux * 115 logements locatifs
* 307 logements démolis [ | * 1400 logements (dont Ioggmenﬁs .attendus sur Islt:i:lalz)rcnaé::t?;:‘ruwe sur
*  21logements 384 financés en ANRU) la Ville d'ici 2024 dont ge

au moins 80% de
logements libres.

transformés en Mairie

328 logements locatifs 60% des logements locatifs|| 1000 logements neufs a 115 If)gements locatifs
sociaux en QPV sociaux en QPV feront Val-de-Reuil soc1aux.ne.ufs surle
déconstruits I'objet de travaux territoire de

I'Agglomération

Au sein du QPV ou en limite trés proche, les opérations suivantes sont envisagées :

Quartier du Mail :

- Parcelle M3 : Construction d’une offre en accession sociale par 3F NORMANVIE (39 logements
individuels) pour offrir des parcours d’accession sécurisés. Prix de vente cible : 151 040€ TTC pour
un T4 de 80m2 de SH avec garage.

- Constitution de réserves fonciéres le long de I'avenue des Falaises en vue de la création a terme de
logements collectifs en accession libre ; Ce foncier, propriété de 3F NORMANVIE, sera cédé ala Ville,
qui en assurera la commercialisation.

- Construction d’'une opération de type résidence, dont 20 logements en individuel superpose en
accession sociale a la propriété, pour I'accueil de jeunes actifs par Action Logement, sur un foncier
situé le long du jardin des Animaux Fantastiques, et cédé par 3F NORMANVIE a Action Logement,
dans le cadre des contreparties fonciéres de la présente convention.

- Aménagement des espaces publics par la Ville et 'Agglomération. Le foncier destiné a accueillir des
espaces publics sera cédé par 3F NORMANVIE a la Ville.
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Secteur Coulis — Climuche - PMF :
La classification de la Ville de Val-de-Reuil en zone B1 en septembre 2023 a permis d’attirer des promoteurs
intéressés par le foncier libéré par la démolition de I'ancien collége Pierre-Mendés-France. Un permis de
construire a été déposeé et validé pour la construction :

- D’une résidence sénior de 80 logements en location

- De 20 logements inclusifs en location

- De deux copropriétés en logements collectifs de 20 logements chacun (dispositif Pinel)

- De 43 logements locatifs intermédiaires collectifs et une surface commerciale en rez-de-chaussée
Le bailleur social 3F Normanvie est en cours de définition de ses projets de reconstruction sur les parcelles
des immeubles Coulis et Climuche, ainsi que sur la contrepartie Action Logement située dans I'alignement de
ces deux parcelles. Il est envisagé 90 logements (39 T2, 39 T3 et 12 T4) en LLI, une créche familiale et des
commerces en rez-de-chaussée.

Ensemble du QPV
Différents fonciers appartenant a la Ville ont été identifiés dans le cadre du Plan Guide ; Une opération
d’environ 20 logements individuels en accession sociale pourra y étre développée.

Les enjeux de la diversification de I’habitat a Louviers

A Louviers, la diversification de I'habitat est un processus déja engagé notamment parce que les travaux de
restructuration de ’Avenue Seine-Eure ont donné lieu a une programmation en matiére d’habitat. Le territoire
est dynamique, de nombreux projets mixtes (locatif social, privé, accession libre et aidée) sont d’ores et déja
en cours sur lacommune. Le tableau ci-dessous donne quelques chiffres sur les programmes commercialisés
de 2016 a 2020 :

p Nombre Taux de
Année de

commercialisation

Nom du projet Type de projet de logements
logements | sociaux

41 terrains a batir / 6 maisons en locatif social /
Domaine de la Foret [ immeuble de 18 logements locatifs sociaux / 10 69 34,80%
maisons en location-accession

2016-2017 puis
2020

64 terrains a batir / immeuble de 8 logements
2018 puis 2020 Bois du Défend locatifs privés / 8 maisons en locatif social / 5 85 9,40%
maisons en location-accession

Résidence Jeanne 2 immeubles : 18 appartements en accession
2019 , m PP cCess 57 68,40%
d’Arc privée / 39 appartements en locatif social
27 maisons en location-accession (s’inscrit dans
ot olus elobal ol 2 i | fon gas N
Uorée du bois un prOJet.p us global ou 2 immeubles ont deJa. été 27 on
construits avec une part de logements locatifs connu
2019-2020 sociaux et privés)
2 immeubles : 75 appartements en locatif social
llot Thorel (résidence intergénérationnelle) / 26 en accession 101 74,20%

— locatif privé

La stratégie future s’intégrera dans la continuité de celle en cours, pour correspondre aux attendus définis
dans le cadre du PLUI-H élaboré pour le territoire de I'agglomération. Si la stratégie de diversification ne peut
étre prévue dans les limites du QPV compte tenu du faible nombre de démolitions et des contraintes
d’espaces, plusieurs fonciers sont cependant identifiés en limite proche, dans le territoire vécu des habitants :

- Une étude de restructuration de I'habitat est menée par 'EPF Normandie sur une emprise fonciére de
l'allée du coucou. Elle vise a réaliser un programme immobilier qui pourrait permettre la liaison entre
le quartier de La Londe et celui des Acacias, via du logement individuel en bande, en accession
sociale. Ces hypothéses seront testées dans le cadre de I'étude ;
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La friche du Kolysée pourrait également a long terme accueillir du logement, méme si une partie du
foncier est déja fléché sur la réalisation d’un équipement type salle des fétes pour la commune ou
pour I'extension du site du Hub 4.0 ;

L’ilot situé au sud de la maison médicale, appartenant a la ville de Louviers, est identifié sur le long
terme ;

Le foncier situé entre le quartier des Acacias et la rue Abbé Caresme, qui abrite aujourd’hui des
garages en cours d’acquisition par la ville avec le support de 'EPF Normandie sera également étudié
pour étudier des hypothéses de diversification afin de créer une porosité entre le quartier et la rue St
Germain.
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L’article 5.2 « La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement : des apports en
faveur de la mixité » est modifié et désormais rédigé comme suit :

Les contreparties pour le groupe Action Logement visent a favoriser la mixité et la diversité de I'habitat en
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires
politique de la ville visée par le NPNRU.

Les contreparties mises a disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent a :
- 4 410 m? de droits a construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés a

I'euro symbolique et transférés en pleine propriété a 3F Normanvie, filiale du Groupe Action Logement
a laquelle, par la présente, Fonciere logement transfére ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout
type et gamme de produits pourront étre développés a I'exception de logements locatifs sociaux.

- 508 m2 de droits a construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés a
leuro symbolique et transférés en pleine propriété a Fonciére Logement ou a un ou plusieurs
opérateur(s) du groupe Action Logement auxquels Fonciére Logement pourra transférer ses droits. Sur
ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront étre développés a I'exception de
logements locatifs sociaux. Au minimum 30% de logements locatifs sociaux libres devront étre réalisés,
sauf décision contraire de Fonciére Logement.

- 245 (nombre total) droits de réservation en flux de logements locatifs sociaux, correspondant a 51,7%
du nombre de logements locatifs sociaux dont la construction et la requalification sont financées par
'Agence, ou le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la
présente convention pluriannuelle (et du protocole de préfiguration).

Le nombre global de droits de réservation en droits uniques est calculé sur les bases suivantes :

Calcul du nombre de droits de réservation en droits uniques selon la catégorie d'opération

0 0 0
% sur nombre total % sur nombre % sur nombre % sur nombre
total de total de total de
. . e de logements
Zones géographiques/Type d'opérations construits logements logements logements
hors QPV construits requalifies requalifies
en QPV <a45000¢€ >a45000€
N 40,0% . 56,0% 64,0%
4 - Autres Grands poles soit 49 droits Sans objet soit 186 droits soit 10 droits

Parmi ce volume global de réservations en droits uniques, pour les premiéres mises en location des opérations
de reconstitution et de requalification en milieu vacant (sans objet), Action Logement Services bénéficiera d’'un
droit de réservation a hauteur de :

o 12,5% du nombre total de logements reconstitués hors QPV, soit 15 droits ;
17,5% du nombre total de logements requalifiés dont le colt est inférieur a 45.000 €
par logement, soit O droits ;

o 20% du nombre total de logements requalifiés dont le co(t est supérieur a 45 000€ par
logement soit O droits.

Ces pourcentages s’appliquent pour les logements mis en location au titre de I'ensemble des opérations d’'un
bailleur social dans le cadre d’'une méme convention pluriannuelle.

En amont de la mise a disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation accordés a
Action Logement Services sont formalisés dans une convention de financement et de réservation entre Action
Logement Services et les organismes de logement social concernés.

Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations de la conférence intercommunale du
logement prévue a l'article L 441-1-5 du CCH, qui prend notamment en compte les besoins des ménages
salariés.
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Ces droits de réservation devront étre mis a disposition d’Action Logement Services dans un délai maximum
de 30 ans a compter de la date de signature de la convention de financement et de réservation entre Action
Logement Services et les organismes de logement social concernés. lls sont convertis en flux annuel dans
les conventions de réservation, prévues par le décret n° 2020-145 du 20 février 2020.

Ces droits de réservation doivent étre cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution mentionnée
a l'article 6 de la présente convention.

Ces contreparties et leurs modalités de mise en ceuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et B2 a
la présente convention pluriannuelle.

Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du Groupe Action Logement
prévues par la convention tripartite entre I'Etat, TANRU, et Action Logement du 11 juillet 2018, avenantée le
10 juillet 2021, pourront étre précisées dans une instruction commune Action Logement — ANRU.
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Article 3.6 — Modification de I'article 6 du titre Il « La stratégie de relogement et d’attributions »

Sans objet
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Article 3.7 — Modification de I'article 7 du titre Il « La gouvernance et la conduite du projet »
L’article 7.2 « La conduite de projet » est modifié et désormais rédigé comme suit :

Pour le QPV du centre-ville de Val-de-Reuil

Pour assurer la coordination des maitres d’ouvrage et le bon déroulement et enchainement des différentes
opérations ainsi que I'ordonnancement général du projet a mener, la Ville de Val-de-Reuil et 'Agglomération
Seine-Eure conduisent le pilotage opérationnel du projet. Il mobilise pour cela une équipe projet composée
de:

- Le Chef de projet NPNRU (100% ETP),

- Le technicien Efficacité énergétique (100% ETP),

- Le Directeur du péle Projets et Développement Urbain,

- Le Responsable des aménagements urbains et paysagers (50%ETP),
- Le Manager de centre-ville,

- La Direction des cohésions territoriales de 'Agglomération Seine-Eure.

Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le chef de projet NPNRU est placé auprés du Directeur
Adjoint en charge de '’Aménagement et du Cadre de Vie. Il est responsable du pilotage du projet de
restructuration urbaine de la ville et, a ce titre, doit assurer :

- L’animation du dispositif de pilotage stratégique et opérationnel en fédérant les différents
acteurs de ce projet urbain ;

- Laconduite, la coordination et la gestion des études pré-opérationnelles et des opérations sur
les plans technique, administratif et financier ;

- L’élaboration de la convention type de renouvellement urbain ;

- Latransversalité avec tous les partenaires de la politique de la ville ;

- L’évaluation des actions mises en ceuvre.

Il sera également le garant de la qualité architecturale et urbaine du projet ainsi que de son bon déroulement
dans une relation constante avec les maitres d’ouvrages et les maitres d’ceuvre. Une mission d’urbaniste
coordonnateur sera mise en place sur la durée de réalisation du programme de renouvellement urbain ; il sera
chargé du suivi général du projet et devra veiller pour assurer, en phase opérationnelle, une cohérence
d’ensemble des différents projets.

En matiére de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, la ville de Val-de-Reuil s’appuie sur un péle dédié au
sein du Centre Communal d’Action Sociale. Il est composé de trois agents de médiation dont un coordinateur
(placé sous la responsabilité du Directeur du CCAS)
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VALDE REUIL QI\I{U

1% adjoint (Education-Petite Enfance)
Maire de Val-de-Reuil,
Pilotage opérationnel
Marc-Antoine JAMET

Président de
I'Agglomération
Seine-Eure

2%"= adjoint (finance)
3*™ adjointe (Renouvellement urbain)

4 adjoint (Travaux, bati, transport, déplacements)

Directeur Général des Services

Directeur Général Adjoint
a l'aménagement et au cadre de vie

Directeur Pale Projets et Développement Chef de projet
Urbain Renouvellement
" = Urbain s m, . 4"‘1"‘,‘“
-
. : (LETP)
Responsable . y
ManagerI“ Ameénagements ‘a »
de Centre-Ville urbains et paysagers Chargé de mission

(1/2 €TP) GUP

Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers

La direction du projet de renouvellement urbain de Louviers est assurée par le Directeur Général des Services
Adjoint de I'Agglomération. Il est accompagné au quotidien par un chef de projet qui assure, sous la
responsabilité du directeur de projet et de la directrice de la Direction des Cohésions Territoriales, la
coordination des personnes en charge de la mise en ceuvre du projet au sein de chaque maitre d’ouvrage.

Le chef de projet sera potentiellement accompagné par un assistant administratif et financier a hauteur de 0,5
ETP lors de la phase opérationnelle du projet ainsi que par un chargé de mission GUSP au sein de la ville de
Louviers (1 ETP). Un poste d’adulte-relais est également mobilisé pour le volet médiation urbaine au niveau
du Bureau d’'Information et de Médiation (BIM) installé au sein du quartier.

L’'organigramme ci-dessous replace le chef de projet au sein de son cadre de travail au niveau de
'agglomération. Le portage du chef de projet par I'’Agglomération Seine-Eure implique des relations étroites
avec les différents référents PRU au sein des partenaires et maitres d’ouvrage du projet (autres services de
'agglo, Ville, Bailleurs...)

Le chef de projet est responsable du pilotage du projet de restructuration urbaine et, a ce titre, doit assurer :

- L’animation du dispositif de pilotage stratégique et opérationnel en fédérant les différents acteurs de
ce projet urbain ;

- La conduite, la coordination et la gestion des études pré-opérationnelles et des opérations sur les
plans technique, administratif et financier ;

- L’élaboration de la convention type de renouvellement urbain ;

- Latransversalité avec tous les partenaires de la politique de la ville ;

- L’évaluation des actions mises en ceuvre.

Il est également le garant du bon déroulement du projet dans une relation constante avec les maitres
d’ouvrages et les maitres d’ceuvre. |l doit assurer la liaison avec le projet opérationnel de Val-de-Reuil pour le
compte du porteur de projet.

En matiere de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP), il collabore avec le Chef de projet GUSP de
la ville et co-encadre le médiateur urbain chargé du fonctionnement du Bureau d’Information et de Médiation.
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Agglomération Seine Eure
Co-PiLoTAGE

PORTEUR DE PROJET
LePrésident de 'Agglomération Seine- Le Maire de Louvi

Eure
|
DIREGTION DE PROJET
Le Directeur Général des Services Adjoint
de 'Agglomération Seine-Eure
|

DIRECTION DES COHESIONS
TERRITORIALES

- ASSISTANTE

‘SeRvIGE REGE D'AGGUEIL ET CENTRE Missio Equrre & Ci SaTE

R - MissioN RENOUVELLEMENT URBAIN
S0CIAL DES GENS DU VOYAGE . . Coordinatrice Réseau Territorial de .
Responsable et agents aires - Chargé de mission insertion Promotion de a Santé Chef de projet (1 ETP)
professionnelle /\
- Chef de projet Contrat de ville
Bureau 0'InFormaTIoN ET DE MEDIATION NLETLTERNE
- Coordinatrice de Ia Maison de Wediatrice Urbaine ""El";g"’ﬂ";f“
Justice et du Droit ’
AUTRES SERVIGES DE L'AGGLOMERATION
EN GHARGE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE J
'DES OPERATIONS
Instances de pilotages Autres Maitres d'Ouvrages et partenaires Ville de Louviers
- Instances membres du comité de pilotage - Eure Habitat - Chef de projet Gestion Urbaine et Sogiale de Proximité /
- Instances membres des comités fechniques - Logement Familial de 'Eure - Responsable du péle politiue éducative
- EPF Normandie - Directeur du pole polifique aménagement du cadre de vie
(dont services technigues municipaux)
- Chargé de mission qualits de vie et sécurité publique
\ \ - Direcirice Générale des Services

S~ ‘\/

Interpelle, mobilise,
collabore, programme...
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L’article 7.4 « L’organisation des maitres d’ouvrage » est modifié et désormais rédigé comme suit :

Pour la mise en ceuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser
rapidement, les maitres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la
facon suivante :

3F Normanvie

- Les opérations de relogement sont pilotées par le Responsable de la gestion locative et du patrimoine,
au sein de '’Agence de Rouen-Val-de-Reuil. Une mission de Maitrise d’ceuvre Urbaine et Sociale est
confiée a une entité extérieure compétente.

- Les opérations de démolition, réhabilitation et résidentialisation sont pilotées par la Direction
Technique.

- L’opération de mutation du quartier du Mail est pilotée par le chef de projet Développement.
Mon Logement 27

- L’étude stratégique sur le devenir du patrimoine du Germe de Ville est pilotée par la Direction de la
Maitrise d’ouvrage.

- Les opérations de démolition, de réhabilitation et de résidentialisation sur les Acacias sont pilotées
par la Direction de la Maitrise d’ouvrage

SILOGE
- L’'opération de relogement est pilotée par '’Agence de Val-de-Reuil.

- Les opérations de démolition, réhabilitation, résidentialisation et aménagement sont pilotées par la
Direction Technique.

Foyer Stéphanais

- Les opérations de réhabilitation, résidentialisation et aménagement sont pilotées par la Direction
Technique.

Logement Familial de I’Eure
- Les opérations de résidentialisation sont pilotées par le Pdle maitrise d’'ouvrage
Agglomération Seine-Eure

- Les opérations d’aménagement des espaces publics sont pilotées par la Direction des Services
Techniques et du Cadre de Vie.

- Pour le projet de Val-de-Reuil, 'opération « Aménagement des voiries structurantes du QPV »
initialement sous maitrise d’'ouvrage de I’Agglo Seine-Eure, est transférée a la maitrise d’ouvrage de
la Ville de Val-de-Reuil, a I'exception de la sous-opération « Aménagement de la route de Louviers »,
a solder a la date du transfert issu de 'avenant 4 a la présente convention.

Ville de Val-de-Reuil

- Les opérations de construction d’équipements et d’aménagement des espaces publics sont pilotées
par la Direction de ’Aménagement et du Cadre de Vie. Certaines opérations font I'objet d’'un mandat
aupres de la SPL Eure Aménagement Développement.
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- Pour le projet de Val-de-Reuil, 'opération « Aménagement des voiries structurantes du QPV »
initialement sous maitrise d’'ouvrage de I'Agglo Seine-Eure, est transférée a la maitrise d’ouvrage de
la Ville de Val-de-Reuil, a I'exception de la sous-opération « Aménagement de la route de Louviers »,
a solder a la date du transfert issu de I'avenant 4 a la présente convention.

Ville de Louviers

- Les opérations de construction d’équipements sont pilotées par la Direction du Pdle Politique
Aménagement du Cadre de Vie
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Article 3.8 — Modification de I'article 8 du titre Il « L’accompagnement du changement »

L’article 8.2 « Les mesures d’insertion par I’activité économique » est modifié et désormais rédigé
comme suit :

Les maitres d’ouvrage financés par 'ANRU s’engagent a appliquer les dispositions de la charte nationale
d’insertion relative au NPNRU qui vise a mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers I'emploi
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en I'inscrivant dans la politique locale d’accés
a I'emploi et a la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de ville. Pour ce
faire, le porteur de projet et les maitres d’ouvrage financés par ’ANRU fixent a travers la présente convention
des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matiére d’insertion, s’accordent sur les marchés et les publics cibles
de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en étant particulierement vigilants
aux modalités de détection, d’'accompagnement et de formation des bénéficiaires en amont et tout au long de
leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et a la mobilisation de 'ensemble des acteurs locaux de
l'insertion par I'activité économique.

- Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs d’heures

d’insertion a atteindre sont les suivants :

Pour le QPV du centre-ville de Val-de-Reuil

Montant Nombre Objectif | Objectif d’insertion
d’'investissement d’heures d’insertion en nombre
€HT travaillées en % d’heures*
A I'échelle du projet : 89 082 105 1425 314 5% 71266
Agglomération Seine Eure 3164 000 50 624 5% 2531
Ville de Val-de-Reuil 36 074 645 577 194 5% 28 860
3F NORMANVIE 24 858 278 397 732 5% 19 887
SILOGE 8 067 105 129 074 5% 6 454
Foyer Stéphanais 9 195 037 147 121 5% 7 356
Mon Logement 27 5359 294 85749 5% 4 287
Armée du Salut 2 363 746 37 820 5% 1891

* Le calcul des objectifs reste a ce stade prévisionnel puisque les colts d’opération exacts seront déterminés
ultérieurement. Certaines opérations, notamment celles incluant du désamiantage, devront faire I'objet d’un

calcul et d’un accord des partenaires lors des revues de projets.

Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers

Montant Nombre Objectif Objectif d’insertion
d’investissement d’heures d’insertion en nombre
€HT travaillées en % d’heures*
A I'échelle du projet : 10 928 691 € 174 859 5% 8743
Ville de Louviers 6 978 064 € 111 649 5% 5582
Mon logement 27 3517 077 € 56 273 5% 2814
Logement Familial de I'Eure 433 550 € 6 937 5% 347
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- Objectifs quantitatifs d’'insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en ceuvre

Dans le cadre des marchés liés a la gestion urbaine de proximité, les maitres d’ouvrage réserveront au moins
10% des heures travaillées a l'insertion des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le
public bénéficiant du dispositif cumule les deux critéres d’éligibilité suivants :

o Etre éloigné de 'emploi au sens des critéres du dispositif des clauses sociales :

= Les demandeurs d’emploi longue durée (sans activités significatives au cours des 12
derniers mois),

= Les bénéficiaires du RSA et en recherche d’emploi,

= Les bénéficiaires des ASS, de 'AAH ou de l'Al,

= Les bénéficiaires d’une reconnaissance en qualité Travailleur Handicapé orientés en
milieu ordinaire et en recherche d’emploi,

= Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité
Economique) ou dans des dispositifs particuliers (notamment le PLIE)

= Les Séniors (+50 ans) et les jeunes (16-25 ans) sans qualification ou sans expérience
professionnelle

o Reésider dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville.

- Objectif sur I'ingénierie liée au projet de renouvellement urbain

Dans le cadre des marchés liés a I'ingénierie du projet de renouvellement urbain, au fonctionnement des
équipements financés dans le cadre du projet, et des actions d’accompagnement du projet, les maitres
d’ouvrage réserveront une partie des embauches aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la
Ville.

- Objectifs qualitatifs en matiére d’insertion

L'utilisation de la clause d’insertion permettra de favoriser le rapprochement qui doit s’opérer entre les
structures d’insertion par I'activité économique et les entreprises du secteur privé, dans l'intérét des personnes
engagées dans un parcours d’insertion.

Elle permettra également de répondre au besoin de main-d’ceuvre des entreprises qui connaissent, dans
certains secteurs, des difficultés de recrutement.

Objectif Indicateur Cible
Montée en compétence par le biais de la Nombre de diplémes Jeunes 16/25 ans
formation professionnalisants obtenus DELD
Emplois durables et/ou recrutements Nombre de contrats signés avant, Personnes ayant un
directs pendant et aprés les opérations projet dans le BTP
Recrutement de personnes en QPV et Nombre de contrats éligibles et Résidents QPV
dans le périmétre du NPNRU validation des publics éligibles

- Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par 'activité économique

La Direction des cohésions territoriales de I’Agglomération Seine-Eure constitue le pilote du dispositif
d’insertion par I'activité économique. Au sein de cette direction, un poste de facilitateur, le chargé de mission
insertion professionnelle, a été créé. Ses missions sont multiples :
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Il met en place un programme de gestion prévisionnelle des offres d’emploi en fonction des opérations
envisagées sur la durée du NPNRU.
Il veille a la mise en place de la clause d’insertion : || détermine, avec les différents maitres d’ouvrage,
les marchés susceptibles d’étre concernés par la clause sociale, le calcul des heures d’insertion pour
les opérations concernées, la notification de ces heures et les modalités a inscrire dans le Dossier de
Consultation des Entreprises et le Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres.
Il assiste les entreprises dans la mise en ceuvre de la clause, il joue le réle d’opérateur et
d’intermédiation entre I'entreprise et les demandeurs d’emploi :
o Recueil, traitement, suivi et coordination des offres d’emploi,
o Conseil en recrutement,
o Anticipation des besoins de formation, coordination des actions avec le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, la DIRECCTE, I'AFPA ou le GRETA.
o Validation des heures d’insertion effectuées. (Le chargé de mission sera destinataire des
comptes rendus de chantier. Le cas échéant il y participera.)
Il agit comme facilitateur auprés des demandeurs d’emploi, en coordination avec Pbdle Emploi, les
CCAS, la Mission locale, le PLIE, le Conseil Départemental, Cap Emploi et les structure d’insertion
par I'activité économique (SIAE) :
o Repérage et identification des publics, évaluation des candidats,
o Proposition de mesures adaptées au retour a 'emploi, PADE (Prestation d'Accompagnement
dans I'Emploi) pour les publics les plus en difficulté.
Il compléte le tableau de bord nécessaire au suivi des objectifs par maitre d’ouvrage, et conduit
I'évaluation du dispositif (placement en emploi durable (en distinguant embauche directe et sous-
traitance a une structure d’insertion), déroulement des chantiers...).

Pour I'’ensemble de ces missions, le chargé de mission insertion professionnelle s’appuie sur une
cellule opérationnelle composée :

Du chargé de mission insertion professionnelle de 'Agglo Seine-Eure,

Des chefs de projet NPNRU,

Des représentants des CCAS de Val-de-Reuil et Louviers,

D’un représentant du Péle Emploi de Louviers,

D’un représentant du I'unité territoriale d’action sociale du département,
D’un représentant du PLIE,

D’un représentant de la Mission Locale,

D’un représentant des structures d’insertion par I'activité économique (SIAE)
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Cette cellule opérationnelle se réunit en fonction des besoins, a l'initiative de la Direction des
cohésions territoriales.

Le poste de facilitateur

Deéfinition des exigences |
(Nombre a'heurss 08
promotion de rempiol)

Avenant n°4 a la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de la CA Seine Eure

29



Article 3.9 — Modification de I'article 9 du titre Ill « Les opérations programmeées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel »
Sans objet

Article 3.9.1 — Modification de I’article 9.1 « Les opérations cofinancées par ’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle »

Sans objet

Article 3.9.1.1- Modification de l'article 9.1.1 « La présentation des opérations cofinancées par ’ANRU dans la présente convention au titre du
NPNRU »

L’article 9.1.1 « La présentation des opérations cofinancées par ’ANRU dans la présente convention au titre du NPNRU » est modifié et désormais
rédigé comme suit :

Par la présente convention, TANRU s’engage a réserver les concours financiers des opérations cofinancées par ’'Agence.

L’octroi des subventions par 'ANRU sous forme d’une décision attributive de subvention (DAS) intervient a l'initiative des maitres d’ouvrage dés qu'’ils sont en
mesure de justifier du lancement opérationnel des opérations, dans les conditions définies dans le réglement financier relatif au nouveau programme national
de renouvellement urbain.

Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par TANRU.

Les opérations financées par 'ANRU au titre de la démarche Quartiers Résilients (sur crédits NPNRU et sur crédits CDC-QR comme mentionné a I'avis CE)
sont a décliner dans les articles 9.1.1.1 a 9.1.1.3. Les cofinancements du PIA au titre de I'axe 1 de I'action VDS et/ou du volet « quartiers » de I'action Tl et/ou
de l'action « Démonstrateurs de la ville durable » (par conséquent hors concours financiers du NPNRU), sont identifiés a titre d’'information et listées dans
larticle 9.3 de la présente convention, hors appel a projets « Les Quartiers Fertiles » dont les financements sont précisés dans l'article 9.4 de la présente
convention. Les financements de I'’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés a partir des données physiques et financiéres renseignées par
les maftres d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexe C3.

La date de prise en compte des dépenses des opérations est renseignée pour chague opération dans les tableaux ci-dessous, excepté si elle correspond a la
date de signature de la présente convention.
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Article 3.9.1.1.1 — Modification de I’article 9.1.1.1 — « Les opérations d’ingénierie cofinancées par ’ANRU »

= Les opérations « Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet / P’accompagnement des ménages / la conduite du projet
de renouvellement urbain » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Les actions d’ingénierie cofinancées par '’ ANRU, a I'exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, peuvent étre regroupées en tout ou partie
au sein de la méme opération d’ingénierie, a condition que le taux de subvention maximum soit identique pour les actions regroupées au sein d’une méme
opération. Les données financieres des opérations d’ingénierie sont indiquées dans le tableau extrait de IODA, a I'exception des opérations de relogement avec
minoration de loyer. La fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions.

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

Libellé de I'opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable subvention Anru prévisionnel de compte des semestre
de prévisionnelle (HT) subvention Anru dépenses
rattachement)
Etude de définition sur les immeubles C0774-14-0014 QP027008 Mon Logement 27 80 000,00 € 50,00% 40 000,00 € 17/12/2018 s1 2020 6

du Germe de Ville

Actions en faveur de la mémoire du

e e C0774-14-0001 QP027008 VAL DE REUIL 50 000,00 € 30,00% 15 000,00 € 17/12/2018 s1 2020 6
Equipe projet pour le pilotage

R e o-Rouil C0774-14-0002 QP027008 VAL DE REUIL 1271 250,00 € 50,00% 635 625,00 € 17/12/2018 s1 2019 16
Mission d'urbaniste coordonnateur C0774-14-0003 QP027008 VAL DE REUIL 100 000,00 € 50,00% 50 000,00 € 17/12/2018 S2 2019 10
Ingénierie efficacité énergétique C0774-14-0061 QP027008 VAL DE REUIL 292 916,67 € 34,13% 99 972,46 € 24/01/2024 s1 2024 6
Etude recyclage des friches urbaines C0774-14-0062 QP027008 VAL DE REUIL 92 307,00 € 65,00% 59 999,55 € 24/01/2024 s1 2024 4

et commerciales

Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet :
Quatre opérations d’ingénierie d’études sont co-financées par 'ANRU :

- Des actions en faveur de la mémoire des quartiers dans le cadre des projets de relogement et démolition des quartiers du Mail et de la Mairie,
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Une mission d’urbaniste coordonnateur pour soutenir I'équipe projet et répondre aux besoins spécifiques de I'organisation des revues de projet et
comités de pilotage, a des limites techniques, ou a des besoins ponctuels. En conséquence I'urbaniste coordinateur pourra se voir confier les missions
suivantes :

@)

O O O O

MISSION A : Vérification des outils d'OPC urbain et transfert d'outils a I'équipe projet

MISSION B : Contribution aux revues de projet et aux comités de pilotage

MISSION C : Identification de situations a risque nécessitant une expertise ponctuelle et réalisation ou organisation de cette expertise.
L’'urbaniste coordinateur aura la charge a la demande de la maitrise d’'ouvrage de veiller aux effets de la mise en ceuvre des projets sur la
gualité urbaine et sur la qualité de vie des habitants, I'expertise pouvant mener a des préconisations en matiére de ré-interrogation du projet ou
de certaines opérations, de leurs priorités ou des moyens de mise en ceuvre. L'urbaniste coordinateur définira également les besoins
d’investigation et/ou d’expertise complémentaire et pourra prendre en charge I'élaboration des cahiers des charges ou la réalisation de cette
expertise.

MISSION D : Aide a la préparation d'avenants a la convention

MISSION E : Rapport final pout la cléture du projet : évaluation de I'ordonnancement et de la planification, points marquants, capitalisation
d'expérience, évaluation

MISSION F : Actualisation annuelle de I'échéancier prévisionnel d'engagement de paiement

MISSION G : Cartographie du projet

MISSION H : Mise en place d'Extranet

MISSION I : Assistance ponctuelle

Une étude de définition sur les immeubles du Germe de Ville, appartenant a Mon Logement 27. Cette étude sera co-pilotée par Mon Logement 27 avec
la Ville de Val-de-Reuil. Suite & la finalisation de cette étude, les partenaires acteront un scénario d’intervention dans le cadre d’'un point de revoyure
programmé 18 mois aprées le conventionnement.

Une étude de recyclage des friches urbaines et commerciales : Cette nouvelle étude, pilotée par la Ville de Val-de-Reuil, permettra de répondre aux
enjeux de recyclage des friches essentiels a I'atteinte de I'objectif de Zéro Atrtificialisation Nette. Elle permettra également de synthétiser les études
menées par 'ANCT sur le devenir de la galerie Vivaldi ainsi que la récente étude de sureté réalisée pour accompagner la démolition des immeubles |
& P et le prochain développement d’'un pdle commercial qui ont soulevé plusieurs interrogations.

La conduite du projet de renouvellement urbain :

Il est acté initialement le financement d’1,5 ETP :

1 ETP correspondant au poste de chef de projet NPNRU. Ce poste était déja financé dans le cadre du protocole de préfiguration,
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- 0,5 ETP correspondant a un demi-poste du responsable des aménagements urbains et paysagers en charge de la conduite opérationnelle des
opérations d’'aménagement.

Par avenant n°4 a la présente convention :

- Le financement du poste de chef de projet NPNRU ainsi que du responsable des aménagements urbains et paysagers est prorogé pour 3 ans.
- Enoutre, un poste de technicien en efficacité énergétique représentant 1 ETP est créé au sein des effectifs de la Ville de Val-de-Reuil et cofinancé pour
3 ans.

Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers

Libellé de I'opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable subvention Anru prévisionnel de compte des semestre
de prévisionnelle (HT) subvention Anru dépenses
rattachement)

Ingénierie du projet de
renouvellement urbain "Acacias-La C0774-14-0049 QP027007 CASE 316 250,00 € 50,00% 158 125,00 € 08/01/2019 S1 2019 11
Londe-Les Oiseaux” a Louviers

= Les opérations « Le relogement des ménages avec minoration de loyer » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Sans objet
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Article 3.9.1.1.2 — Modification de I’article 9.1.1.2 « Les opérations d’aménagement cofinancées par ’ANRU »

= Les opérations « La démolition de logements locatifs sociaux » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

=  Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

Libellé de I’opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
Demoltion de 26 logements collctis | co774.21.0019 QP027008 | 3F NORMANVIE 1686 237,08 € 80,00 % 1348 980,66 € 17/12/2018 st 2020 9
Démolition de 8 logements collectifs -
P o e e CO774-21-0021 QP027008 | 3F NORMANVIE 1091 098,34 € 80,00 % 872 878,67 € 17/12/2018 s2 2019 9
Demolition de 43 Jogements fue de CO774-21-0028 QP027008 | 3F NORMANVIE 21395 400,59 € 80,00 % 191632047 € 17/12/2018 s1 2020 7
Démolition partielle de 14 logements
e e T e C0774-21-0030 QP027008 | 3F NORMANVIE 2180 869,95 € 80,00 % 1744 695,96 € 17/12/2018 82 2020 12
Démolition TOTALE du quartier du
Mail & Val de Reuil - 186 logements
dont 140 collectifs et 46 individuels, €0774-21-0033 QP027008 3F NORMANVIE 9729 859,04 € 80,00 % 7783887,23€ 05/04/2018 S2 2019 8
170 garages
Démoltian de 21 lagements Ghemin CO774-21-0065 QP027008 | 3F NORMANVIE 1425 000,00 € 80,00 % 1140 000,00 € s1 2025 4
Hameau de I'Andelle - Démolition de
6 logements locatifs sociaux C0774-21-0013 QP027008 SILOGE SA HLM 318 398,68 € 80,00 % 254 718,94 € 05/04/2018 S2 2019 5
= Pourle QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers
Libellé de I’opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
DEMOLITION DES IMMEUBLES ILL
(av. F. Mitterand) & SAMBRE (av. W. C0774-21-0048 QP027007 Mon Logement 27 1522 075,09 € 100,00 % 1522 075,09 € 16/04/2020 s1 2020 6

Churchill) - 38 logements collectifs -
Louviers
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= Les opérations « Le recyclage de copropriétés dégradées » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Sans objet

= Les opérations « Le recyclage de I’habitat ancien dégradé » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Sans objet

= Les opérations « L’aménagement d’ensemble » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

Libellé de 'opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)

Construction d'une passerelle

enjambant [Eure C0774-24-0025 QP027008 CASE 2223 000,00 € 10,00 % 222 300,00 € 17/12/2018 S1 2023 5

Aménagement des voiries
structurantes du QPV, Route de C0774-24-0066 QP027008 CASE 154 440,00 € 15,00 % 23 166,00 € 17/12/2018 S1 2020 4
Louviers a Val-de-Reuil

Q’;‘eénq:%fs"‘f[‘;‘?“a"'e’ du Parc - 129 C0774-24-0042 QP027008 LE FOYER STEPHANAIS 1230 255,00 € 25,00 % 307 563,75 € 17/12/2018 s1 2021 7
Aménagement Quartier La Voie

B ments LL & C0774-24-0043 QP027008 LE FOYER STEPHANAIS 1032 525,00 € 25,00 % 258 131,25 € 17/12/2018 s2 2024 5
Hameay de fAndelle - Aménagement | c774.24.0007 QP027008 | SILOGE SA HLM 784 906,73 € 25,00 % 196 226,68 € 17/12/2018 s2 2019 5
Aménagement des espaces publics

Dayengors tn OPv C0774-24-0022 QP027008 VAL DE REUIL 5376 051,83 € 36,64 % 1969 864,10 € 17/12/2018 s1 2020 16
Aménagement d'une nouvelle liaison

piétonne Nord-Sud, du jardin de la

Grosse Borme & lavenue des C0774-24-0024 QP027008 VAL DE REUIL 1222 650,00 € 40,00 % 489 060,00 € 17/12/2018 S1 2022 8
Falaises

Rénovation des espaces publics de 2. | co774.24.0026 QP027008 | VAL DE REUIL 247106742 € 40,00 % 988 426,97 € 17/12/2018 s1 2020 10
fiménagement des vaiies du uartier | - c774.24.0055 QP027008 | VAL DE REUIL 791 856,00 € 15,00 % 11877840 € 17/12/2018 s2 2023 6
Aménagement des voiries C0774-24-0063 QP027008 VAL DE REUIL 7 067 065,60 € 14,98 % 1058 559,78 € 07/07/2022 S1 2023 8

structurantes
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Article 3.9.1.1.3 — Modification de I’article 9.1.1.3 « les programmes immobiliers cofinancés par ’ANRU »

= Les opérations « La reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux (LLS) » sont modifiées et présentées comme suit :

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil et des Acacias, La Londe, Les Oiseaux de Louviers

Le taux de reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux est fixé a hauteur de 35% de I'offre démolie. La répartition de la programmation de la

reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux s’établit de la fagon suivante :

La répartition de la programmation de la reconstitution de I'offre de logements locatifs sociaux s’établit de la fagon suivante :

Nombre total de LLS
reconstitués et
cofinancés par TANRU

Dont hors-QPV et
dans la commune

Dont hors-QPV et
hors commune

Cas
dérogatoire

Zone géographique de
reconstitution (de 1 a 5)

PLUS neuf 49 0 49 0 40u5
PLUS AA 0 0 0 0 40u5
Total PLUS 49 0 49 0
% PLUS sur le total programmation 40% 0 40% 0
PLAI neuf 75 0 75 0 40u5
PLAI AA 0 0 0 0 40u5
Total PLAI 73 0 75 0
% PLAI sur le total programmation 60% 0 60% 0
Total programmation 124 0 124 0

Deux lignes d'opération de reconstitution de I'offre sont inscrites sous maitrise d'ouvrage CASE dans l'attente de l'identification des projets restant. Une
enveloppe de subvention est spécifiquement réservée a l'acquisition-amélioration, ce type de projet étant encouragé et développé sur le territoire de la CASE.
Des opérateurs seront identifiés rapidement pour permettre la sortie des projets dans le temps du projet ANRU.
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Montant prévisionnel des concours financiers

Libellé de I'opération IDTOP Localisation | Maitre d’ouvrage Nombre de logements Volume de Subvention Total concours |Date de prise en | Semestre Année Durée en
(QPV ou (intitulé exact) prét bonifié financiers compte des semestre
EPCIl de dépenses
rattachemen
t)

PLUS 7 86 100,00 € 86 100,00 €
Reconstitutionde 17 logements C0774-31-0064 QP027008 3F NORMANVIE 98 000,00 € 78 000,00 € 176 000,00 € S2 2023 6
locatifssociaux neufsdont 10 PLAl et PLAI 10
7PLUS - Rue de Rouen, Igoville

Total 17 184 100,00 € 78 000,00 € 262 100,00 €

PLUS 0 0,00€ 0,00 €
Constructionrésidence accueil - 25 C0774-31-0041 QP027008 ARMEE DU SALUT PLAI 25 245000,00 € 195000,00 € 440000,00 € 17/12/2018 S2 2019 4
PLAIlcollectifs, Louviers

Total 5 245000,00 € 195000,00 € 440000,00 €

PLUS 3 36 900,00 € 36 900,00 €
Reconstitutiondel'offrea C0774-31-0039 QP027008 CASE 39200,00€ 31200,00 € 70 400,00 € 17/12/2018 S1 2025 6
déterminer - 7LLS n‘eufsdonMPLAl PLAI 4
et 3PLUS sur leterritoirede
I'Agglomération Seine Eure

Total 7 76 100,00 € 31200,00 € 107300,00 €

PLUS 0 0,00 € 0,00 €
Reconstitutiondel'offrea C0774-31-0050 QP027007 CASE PLAI o 0,00¢€ 0,00 € 0,00 € 16/04/2020 s2 2020 9
déterminer - macroligne azéro

Total 0 0,00¢€ 0,00 € 0,00 €

PLUS 8 53 600,00 € 53 600,00 €
Reconstitutionde 13logements C0774-31-0034 QP027008 Mon Logement 27 39 500,00 € 31500,00 € 71000,00 € 17/12/2018 S2 2021 10
locatifssociaux neufsdont 8 PLUS et PLAI 5
5PLAI- RueduGénéral de Gaulle,
Pont del'Arche

Total 3 93 100,00 € 31500,00 € 124 600,00 €

PLUS 2 13 400,00 € 13 400,00 €
Reconstitutionde 4logements C0774-31-0037 QP027008 MonLogement 27 15800,00 € 12 600,00 € 28 400,00 € 17/12/2018 S2 2020 10
Iocaufssocwau% neufsdont 2PLUS et PLAI 2
2PLAI-LaCroix Roger,
Heudebouville

Total 4 29200,00 € 12600,00 € 41800,00 €

PLUS 0,00 € 0,00 €
Reconstitutionde 2logements C0774-31-0054 QP027008 Mon Logement 27 15800,00 € 12600,00 € 28 400,00 € 17/12/2018 Ss2 2021 10
locatifssociaux neufsdont 2 PLAI - PLAI 2
Rue desChardonnerets, Courcelles
sur Seine

Total 2 15800,00 € 12600,00 € 28 400,00 €
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PLUS u 93 800,00 € 93 800,00 €
Reconstitutionde 24logements C0774-31-0056 QP027008 MonLogement 27 79 000,00 € 63 000,00 € 142 000,00 € 17/12/2018 S2 2021
locatifssociaux neufsdont 14)PLUS PLAI 0
et 10PLAI-39 avenue duMaréchal
Leclerc, Gaillon
Total 24 172 800,00 € 63 000,00 € 235800,00 €
PLUS 5 33 500,00 € 33 500,00 €
Reconstitutionde 11logements C0774-31-0059 QP027007 Mon Logement 27 47400,00 € 37800,00 € 85200,00 € 16/04/2020 S2 2022
locatifssociaux neufsgom 6PLAlet PLAI 6
5PLUS - Ruedel'avenir, Courcelles
sur Seine
Total n 80 900,00 € 37800,00 € 118 700,00 €
PLUS 0,00 € 0,00 €
Reconstitutionde 2 logements C0774-31-0060 QP027007 Mon Logement 27 19 600,00 € 15600,00 € 35200,00 € 16/04/2020 S2 2022
locatifssociaux neufsdont 2 PLAI- PLAI 2
STETIENNEDU VAUVRAY
Total 2 19600,00 € 15600,00 € 35200,00 €
PLUS 5 33 500,00 € 33 500,00 €
Reconstitutionde 10logements C0774-31-0035 QP027008 SILOGE SA HLM 39 500,00 € 31500,00 € 71000,00 € 17/12/2018 S1 2020
locatifssociaux neufsdont 5 PLUS et PLAI 5
5PLAI-Borne Rouge, lesDamps
Total 0 73 000,00 € 31500,00 € 104 500,00 €
PLUS 5 33 500,00 € 33 500,00 €
Reconstitutionde 9 LLS individuels C0774-31-0038 QP027008 SILOGE SA HLM 31600,00 € 25200,00 € 56 800,00 € 17/12/2018 S1 2023
dont 4PLAlet 5PLUS - LES DAMPS - PLAI 4
BORNEROUGE- TRANCHE3
(Béginage)
Total 9 65100,00 € 25200,00 € 90 300,00 €

= Les opérations « La production d’une offre de relogement temporaire » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Sans objet

Avenant n°4 a la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de la CA Seine Eure

38




= Les opérations « Larequalification de logements locatifs sociaux » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

Libellé de ['opération IDTOP Localisation | Maitre d’ouvrage Taux de Montant prévisionnel du concours |Date de prise en | Semestre Année Durée en
(QPV ou (intitulé exact) subvention financier compte des semestre
EPCIl de Assiette prévisionnelle Anru dépenses
rattachemen
t)
A55|ett.e>[lJret 792 543 55 € Volume de prét bonifié 34583199 €
bonifié
Quartier duParc - Allée Fraternelle C0774-33-0027 QP027008 LE FOYER STEPHANAIS Assiette 20,00 % Subvention 129 694,14 € 17/12/2018 S2 2019 3
et Voie découverte - 15logements X 648 470,70 €
- subvention
BBCrénovation
Total concours financier 475526,13 €
Asmett.e.pret 3110 352,30 € Volume de prét bonifié 1672 838,75€
bonifié
Quartier duParc - 114logementsHPE C0774-33-0044 QP027008 LE FOYER STEPHANAIS Assiette 1933 726.31€ 10,00 % Subvention 193 372,63 € 17/12/2018 S1 2020 8
Rénovation subvention i
Total concours financier 1866 211,38 €
Assnett.ev;?ret 2383 44100 € Volume de prét bonifié 1335783,90 €
bonifié
Quartier laVoie Blanche- 138 C0774-33-0045 QP027008 LE FOYER STEPHANAIS Assiette 1003 44100 € 9,40 % Subvention 94 280,70 € 17/12/2018 S1 2024 6
logementsHPERénovation subvention !
Total concours financier 1430 064,60 €
Assnett.ev;?ret 3538 998,37€ Volume de prét bonifié 1606 115,71€
bonifié
Hameaude|'Andelle - C0774-33-0012 QP027008 SILOGE SA HLM Assiette 20,00 % Subvention 517 283,31€ 05/04/2018 S2 2019 5
Requalificationde 83logements . 2586 416,56 €
N X subvention
locatifssociaux - Label BBC 2009
Total concours financier 2 123 399,02 €
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= Les opérations « La résidentialisation de logements locatifs sociaux / de copropriétés dégradées » sont modifiées et désormais présentées

comme suit :

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

Libellé de I'opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
Résidentialisation 81 logements
individuels - Clos des ombelles & Val C0774-34-0010 QP027008 3F NORMANVIE 499 570,35 € 40,00 % 199 828,14 € 17/12/2018 S2 2023 3
de Reuil
Résidentialisation 90 logements
individuels - Ariane Voie Verte C0774-34-0011 QP027008 3F NORMANVIE 534 547,00 € 40,00 % 213 818,80 € 17/12/2018 S1 2022 3
Résidentialisation 123 logements
Collectifs - Place aux jeunes a Val de €0774-34-0016 QP027008 3F NORMANVIE 931 184,70 € 40,00 % 37247388 € 17/12/2018 S2 2024 4
Reuil
Résidentialisation 106 logements
collectifs - Rue du lierre a Val de C0774-34-0017 QP027008 3F NORMANVIE 718 750,00 € 40,00 % 287 500,00 € 17/12/2018 S2 2019 4
Reuil
Résidentialisation 14 logements suite
a la démolition partielle des batiments C0774-34-0032 QP027008 3F NORMANVIE 165 600,00 € 40,00 % 66 240,00 € 17/12/2018 S2 2024 3
I et P - rue Grande a Val de Reuil
Résidentialisation LE PARC - 129
logements locatifs sociaux C0774-34-0046 QP027008 LE FOYER STEPHANAIS 627 587,10 € 40,00 % 251034,84 € 17/12/2018 S1 2021 7
Résidentialisation LA VOIE
BLANCHE - 138 logements locatifs C0774-34-0047 QP027008 LE FOYER STEPHANAIS 92 000,00 € 40,00 % 36 800,00 € 17/12/2018 S2 2024 5
soclaux
Hameau de I'Andelle -
Résidentialisation de 83 logements C0774-34-0008 QP027008 SILOGE SA HLM 782 097,75 € 40,00 % 312 839,10 € 17/12/2018 00:00:00 S2 2019 5
individuels
Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers
Libellé de I’opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
Résidentialisation de 84 logements
collectifs & La Londe - Louviers C0774-34-0051 QP027007 LOGEMENT FAMI EURE 433 550,00 € 40,00 % 173 420,00 € 01/01/2023 S1 2024 3
Résidentialisation de 386 Logements
Collectifs QUARTIER DES ACACIAS C0774-34-0053 QP027007 Mon Logement 27 184 262,20 € 40,00 % 73 704,88 € 16/04/2020 S1 2023 3

- Louviers

Avenant n°4 a la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de la CA Seine Eure

40




= Les opérations « Les actions de portage massif en copropriétés dégradées » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Sans objet

= Les opérations « La diversification de I’habitat dans le quartier par ’accession a la propriété » sont modifiées et désormais présentées
comme suit :

Concernant le/les dispositif(s) de soutien a I'accession (autre que la subvention Anru), seuls celui/ ceux dont bénéficient I’'opération doit (vent) étre mentionnés
dans la clause figurant dans 'acte notarié. En cas de dispositif de soutien a 'accession autre que ceux listés, cet autre dispositif doit &tre nommément désigné
dans la clause et non désigné en tant qu’autre dispositif.

La subvention de 'ANRU étant destinée a faciliter 'accession a la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain, son octroi est subordonné a
'engagement des personnes physiques « acquéreurs » des logements subventionnés a respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux
conditions doit étre retranscrite dans chaque acte notarié :

« Condition particuliére liée a la subvention accordée par 'ANRU :

La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d'une opération subventionnée par '’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le
but de faciliter I'accession a la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain.

Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le ... entre notamment la collectivité porteuse du projet de renouvellement urbain
..., 'ANRU, et le VENDEUR aux présentes, une subvention est accordée par 'ANRU sous réserve du respect des conditions déterminantes suivantes :

- ACQUEREUR s’engage a occuper ce logement a titre de résidence principale,

- La présente acquisition bénéficie également d’un autre dispositif soutenant I'accession a la propriété (prét a taux zéro, TVA a taux réduit, prét social location
accession, subvention de la collectivité locale, prét Action Logement, bail réel solidaire, autre),

- La présente vente est conclue moyennant un prix calculé aprés déduction de la subvention ANRU d’'un montant de ... €. Ce prix de vente ne doit pas dépasser
le plafond fixé par I'arrété conjoint des ministres chargés du budget de I'économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations
d’accession des organismes a loyer modéré prévu a l'articleD.443-34 du code de la construction et de 'habitation.

L'ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en accepter expressément toutes les dispositions, et
s'obligent & les respecter. »
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Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

accession sociale

Libellé de I'opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
Construction de 39 pavillons en
o e C0774-36-0018 QP027008 | 3F NORMANVIE 0,00€ 0,00 % 390 000,00 € 17/12/2018 s2 2021 8
Construction de 20 logements en C0774-36-0006 QP027008 | CASE 0,00 € 0,00 % 200 000,00 € 17/12/2018 s2 2022 8

= Les opérations « La diversification fonctionnelle dans le quartier

désormais présentés comme suit :

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

: les équipements publics et collectifs de proximité » sont modifiées et

Louviers

Libellé de I’opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
Construction du nouveau Groupe
scolaire des Cerfs-volants C0774-37-0004 QP027008 VAL DE REUIL 11 137 504,90 € 67,68 % 7 537 790,03 € 05/04/2018 S2 2020 7
g:g;‘;:cm” dune nouvelle halle C0774-37-0005 QP027008 | VAL DE REUIL 8511 000,00 € 67,49 % 5744 199,78 € 05/04/2018 s1 2019 8
Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers
Libellé de I’opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
Reconstruction du batiment principal
et réhabilitation de la cantine de
école primaire des Acacias — C0774-37-0052 QP027007 LOUVIERS 3914 099,26 € 25,68 % 1004 951,95 € 16/04/2020 S1 2024 4
Louviers
Création d’un péle d'inclusion au sein
de I'école primaire des Acacias - C0774-37-0057 QP027007 LOUVIERS 855 562,57 € 49,97 % 427 500,00 € 27/09/2021 S1 2024 4
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Reconstruction du centre social
Pastel au sein d'un pole de C0774-37-0058 QP027007
citoyenneté - Louviers

LOUVIERS 1940 600,32 € ‘ 34,01 % ‘ 659 999,99 € ‘ 27/09/2021 ’ S1 ’ 2024 ‘ 4 ‘

= Les opérations « La diversification fonctionnelle dans le quartier : 'immobilier a vocation économique » sont modifiées et désormais
présentées comme suit :

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

Libellé de 'opération IDTOP Localisation Maitre d’ouvrage Assiette Taux de subvention Montant Date de prise en Semestre Année Durée en
(QPV ou EPCI (intitulé exact) subventionnable Anru prévisionnel du compte des semestre
de prévisionnelle concours financier dépenses
rattachement
)
Rénovation de 11 commerces rue
Grande et place des Quatre Saisons C0774-38-0029 QP027008 3F NORMANVIE 299 964,80 € 47,10 % 141 283,42 € 17/12/2018 S2 2023 3
a Val de Reuil

= |Les opérations « Autres investissements concourant au renouvellement urbain » sont modifiées et désormais présentées comme suit :

Sans objet
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Article 3.9.1.2- Modification de I'article 9.1.2 « Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des
objectifs d’excellence au titre du NPNRU »

Sans objet

Article 3.9.2 — Modification de I’article 9.2 « Les opérations du programme non financées par ’ANRU »

Sans objet

Article 3.9.2.1- Modification de I'article 9.2.1 « Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment dans le
cadre d’une convention de partenariat territorial signé par ’ANRU et la région (ou le département) »

L’article est modifié et désormais rédigé comme suit :

Dans le cadre de la convention de partenariat territorial conclu entre 'ANRU et la Région Normandie, et du Contrat de Territoire conclu entre la Région
Normandie et 'Agglomération Seine Eure, des financements sont mis en ceuvre avec la participation de la Région a hauteur de 7,35 M € pour un investissement
total de 43,3 M € environ pour le quartier Centre-ville & Val-de-Reuil et de 3,26 M€ pour un investissement total de 38 931 445 € HT (ANRU et hors ANRU) pour
le quartier Les Acacias — Les Oiseaux — La Londe a Louviers

Pour le QPV du Centre-Ville de Val-de-Reuil

L’ensemble des opérations du programme, financées par la Région Normandie est récapitulé en annexe C9 sous réserve de leur mise en ceuvre opérationnelle
d’ici fin 2026. Les opérations bénéficiant des aides de 'ANRU sont détaillées dans I'article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de 'ANRU sont
présentées ci-apres.

S’agissant de projets d’investissement structurants pour le territoire, les actions cofinancées par la Région figurant dans la maquette annexée seront valorisées
dans le contrat de territoire 2017-2021 lors de sa prochaine revoyure.
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Libellé précis (adresse, nb de Igts)

Maitre d’ouvrage

Assiette subventionnable

Taux de subvention

Montant prévisionnel
de subvention

Date de lancement
opérationnel

Durée de
I'opération en

collectifs rue Traversiére et Septentrion
(LMEAQ)

(intitulé exact) prévisionnelle Région Région Région (semestre et année) semestre
Démolition du groupe scolaire des Cerfs- EPEN 450 000 € 40% 180 000€ 2025 5
Volants
Démolition du Gymnase Léo Lagrange EPFN 300 000 € 38% 100 000€ 2024 2
Réhabilitation de la l\/Ia_lsqn des Jeunes et |Commune dg Val-de- 200 000 € 2504 50 000€ 2023 4
des Associations Reuil

Plan de Sauvegarde La Garanciéere — Aide
aux travaux de Reéhabilitation des parties | o israires 3153160 € 9,5% 300 000 € 2022 8
communes d'immeubles en copropriété

dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde

Réhabilitation des parties communes ou

résidentialisation de logements sociaux 3F NORMANVIE 33 250 € 2025 6

collectifs Rue grande (GIPN)
Réhabilitation des parties communes ou
résidentialisation de logements sociaux 3E NORMANVIE 150 000 € 2023 6
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Réhabilitation des parties communes ou
résidentialisation de logements sociaux 3F NORMANVIE 22 500 € 2020 8
collectifs secteur B - Place aux Jeunes

Réhabilitation des parties communes ou
résidentialisation de logements sociaux 3F NORMANVIE 7 500 € 2025 8
collectifs Batiments BB rue Grande

Amenagen}ent d-une voie ye['te, au nord de | Commune d_e Val de 381 600 € 50,00 % 190 800€ 2027 4
la Ville reliant la forét a ’Eure Reuil

Amenagemen? del esgace de loisirs des |Commune dg Val-de- 1323 000,00 € 26,46 % 350 000,00 € 2027 4
rives de I’Eure Reuil

Pour le QPV « Acacias, La Londe, Les Oiseaux » de Louviers

L’ensemble des opérations du programme, financées par la Région Normandie est récapitulé en annexe C9 sous réserve de leur mise en ceuvre opérationnelle
d’ici fin 2024. Les opérations bénéficiant des aides de 'ANRU sont détaillées dans l'article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de 'ANRU sont
présentées ci-apres.

S’agissant de projets d’investissement structurants pour le territoire, les actions cofinancées par la Région figurant dans la maquette annexée seront valorisées
dans le contrat de territoire 2017-2021 lors de sa prochaine revoyure.

N , . . q Montant prévisionnel de | Date de lancement
S Maitre d’ouvrage Assiette subventionnable Taux de subvention . PP
Libellé précis (adresse, nb de Igts) (intitulé exact) révisionnelle Région Région subvention opérationnel
p 9 9 Région (semestre et année)
Mixte Agglomération
Acacias 1 Nord + Parvis école Seine Eure / Ville de 1220133 39,3% 480 000 S1 2025
Louviers
. . . . . . S1 2025
Acacias 2 Mail + parvis créche Ville de Louviers 1137 395 40% 454 958
Acacias 3 Sud Agg'omeéﬁﬁ';” Seine 1387 192 34,6% 480 000 512025
La Londe Agg'omeéﬁ:'g” Seine 411413 40% 164 565 512025
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Salengro

Agglomération Seine
Eure

Disparition au profit d’'un autre
secteur

Allée du coucou

Mixte Agglomération
Seine Eure / Ville de

Disparition au profit d’'un autre

f secteur
Louviers
Mixte Agglomération

W. Churchill Seine Eure / Ville de 1075539 40% 430 215 S2 2022

Louviers
Réhabilitation de la résidence Loire | Eure Habitat 1090931 2% 24 000 S1 2025
Réhabilitation de la résidence Loire Il Eure Habitat 727 288 2% 16 000 S1 2025
Réhabilitation de la créche des Acacias Ville de Louviers 1216 813 39% 480 000 S12021
Réhabilitation et extension p6le ALSH Ville de Louviers 1283 688 37% 480 000 S12021

Les travaux d’aménagement d’ensemble seront réalisés par une délégation de maitrise d’ouvrage de la Ville de Louviers a 'Agglomération Seine Eure dans un

souci de cohérence des réalisations. Un phasage en deux temps est prévu afin de réaliser les travaux en fonction des autres opérations.

Article 3.9.2.2- Modification de I’article 9.2.2 « Les opérations bénéficiant de I’Anah »

Sans objet

Article 3.9.2.3 — Modification de I’article 9.2.3 « les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépo0ts et consignations »

Sans objet

Article 3.9.2.4 — Modification de I’article 9.2.4 « les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés »

Sans objet

Article 3.9.3 — Modification de I’article 9.3 « Les opérations financées par le PIA au titre de I’axe 1 de I'action VDS et/ou du volet « quartiers » de

I’action Tl » et/ou de I’action « Démonstrateurs de la ville durable »

Sans objet
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Article 3.9.4 —Modification de I'article 9.4 « Les opérations financées au titre de I'appel a projets « Les Quartiers Fertiles » »

Sans objet
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Article 3.10 — Modification de [P’article 10 relatif au plan de financement des opérations
programmeées

L’article est modifié et désormais rédigé comme suit :

Les participations financiéres prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexe C2 :

- Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaitre les co-financements envisagés
pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par '’ANRU ou, a titre informatif,
celles du projet d’'innovation financées par les PIA ou du projet d’agriculture urbaine soutenu au
titre de I'appel a projets « Les Quartiers Fertiles ». Les financements ANRU au titre du PIA,
validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre de mise en ceuvre du projet
ou la convention de financement du projet spécifique annexée, le cas échéant, a la présente
convention.

- Le tableau financier par le porteur de projet et les maitres d’ouvrage reprenant, en les classant
par nature d’intervention, maitre d’ouvrage par maitre d’ouvrage, 'ensemble des plans de
financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de 'ANRU, au
titre du NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. |l fait ainsi apparaitre
les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre montants de subventions ANRU
prévisionnels et les volumes de préts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements
prévisionnels sont précisés: commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional,
organisme HLM, Caisse des Dépéts, Europe, ...

Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au
sens du réglement financier, programme des crédits sur les ressources financiéres du nouveau
programme national de renouvellement urbain. Les participations financiéres prévisionnelles y
sont détaillées. Sont également indiquées des participations financiéres prévisionnelles de tiers
non-signataires dont I'obtention est de la responsabilité de chaque maitre d’ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :

- La participation financiére de 'ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global
maximal de concours financiers prévisionnels de 48 851 650,90 €, comprenant 42 836 380,55 €
de subventions, et 6 015 270,35 € de volume de préts distribués par Action Logement Services.
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la fagon suivante :

- 44677 973,99 € de concours financiers prévisionnels comprenant 38 763 203,64 € de
subventions et 5914 770,35 € de volume de préts portant sur le quartier d’intérét
national.

- 4173 676,91 € concours financiers prévisionnels comprenant 4 073 176,91 € de
subventions et 100 500 € de volume de préts portant sur le quartier d’intérét régional.

- La participation financiére de I’Anah s’entend pour un montant global maximal de 2 308 133 €
dans le cadre des interventions d’ores et déja contractualisées avec 'Anah et des études
préalables. Cette participation financiére pourra étre revue lors des avenants apres la
contractualisation d’opérations afférentes financées par I'’Anah.

- La participation financiere de la Caisse des Dépbts s’entend pour un montant global maximal,
non actualisable, de 105 000 €. La mise en ceuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le
financement en préts de la Caisse des dépbts pour un montant prévisionnel de 16 310 157,35 €.
Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions a signer entre la Caisse
des Dépdts et les différents maitres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des
financements de la Caisse des Dép0ts seront prises par les comités d’engagement compétents.
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Les caractéristiques des préts, y compris le taux d’intérét, sont celles en vigueur au jour de
I’émission de chaque contrat de prét ;

- La participation financiére de 'ANRU au titre de I'axe 1 de I'action VDS du PIA et/ou du volet
« quartiers » de l'action TI, s’entend pour un montant global maximal de 100 000 € (hors appel a
projets « Les Quartiers Fertiles ») ;

- La participation financiére de la Région Normandie s’entend pour un montant de 7 346 803,30 €
pour le quartier du Centre-ville de Val-de-Reuil et 3 256 864 € pour le quartier des Acacias, la
Londe, les Oiseaux, pour toutes les opérations financiéres décrites a I'article 9, y compris pour
le financement « décroisé » des opérations au titre de la convention de partenariat avec la
Région. Ce montant n’inclus pas la participation de la Région Normandie pour la démolition des
Oiseaux a hauteur de 560 000 € supplémentaires (fond friche)

- La participation financiére prévisionnelle du Conseil Départemental de I'Eure correspond a des
financements identifiés dans le cadre du contrat de territoire (opérations d’aménagements
urbains et équipements publics). Pour les financements de la réhabilitation de logements
locatifs sociaux, les montants inscrits font référence au dispositif de droit commun en vigueur
au moment de I'élaboration de la convention. L’éventuel financement de ces opérations devra
s’inscrire dans la programmation annuelle des aides départementales. Les montants restent
donc prévisionnels.

Pour rappel :

- Le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur
les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C7.
Le tableau ci-dessous récapitule les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente convention :

Quartier concerné (nom et numéro du Montant de Volume de prét Concours financiers
QPV) subvention NPNRU bonifié NPNRU NPNRU totaux
QPV n°27701 du Protocole de 360375 € 0€ 360375 €
; préfiguration
centre-ville de Val- Convention
de-Reuil pluriannuelle 38 763 203,64 € 5914 770,35 € 44 677 973,99 €
DONT Quartiers
Résilients - CDC 59999,55 €
Total QPV
n°27701 39 123 578,64 € 5914 770,35 € 45 038 348,99 €
QPV n°27375 Protocole de 40 000 € 0€ 40 000 €
des Acacias, La préfiguration
Londe, Les Convention
Oiseaux de pluriannuelle 4073176,91 € 100 500 € 4173 676,91
Louviers
Total QPV
n°27375 4113 176,91 € 100 500 € 4213676,91 €
Totaux : 43 236 755,55 € 6 015 270,35 € 49 252 025,90€
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Article 3.11 — Modification de I’article 11 relatif aux modalités d’attribution et de paiement des
financements

Sans objet

Article 3.12 —Modifications de I’article 12 portant sur les modalités de suivi du projet prévues par
Sans objet

Article 3.13 — Modifications de I’article 13 portant sur les modifications du projet

Sans objet

Article 3.14 — Modifications de I’article 14 portant sur les conditions juridiques d’application de
la convention pluriannuelle

Sans objet
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ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET MESURE D’ORDRE

Le présent avenant prend effet a compter de sa signature par la derniére partie prenante signataire.

Les clauses de la convention pluriannuelle non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées
et applicables conformément aux dispositions prévues dans la Convention pluriannuelle.

La convention pluriannuelle et ses avenants successifs, en ce compris le présent avenant, forment un
tout indivisible. Une version actualisée de la convention pluriannuelle consolidant 'ensemble des
modifications sera remise a '’ANRU par le porteur de projet.

ANNEXES MODIFIEES PAR L’AVENANT

Les annexes suivantes sont modifiées :

Al10: PLAN DE LOCALISATION DES TERRAINS IDENTIFIES POUR LA RECONSTITUTION DE
L’'OFFRE LOCATIVE SOCIALE DEMOLIE

A1l : PLAN DU FONCIER AVANT/APRES PERMETTANT DE PRESENTER LA STRATEGIE DE
DIVERSIFICATION

Al12: PLAN DU FONCIER PERMETTANT D’IDENTIFIER LES CONTREPARTIES FONCIERES
TRANSFEREES A ACTION LOGEMENT

B1 : DESCRIPTION DES CONTREPARTIES FONCIERES POUR LE GROUPE ACTION LOGEMENT

B2 : DESCRIPTION DES CONTREPARTIES EN DROITS DE RESERVATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX POUR ACTION LOGEMENT SERVICES

C2: TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL GLOBAL DE L’ENSEMBLE DES OPERATIONS DU
PROJET

C3: FICHES DESCRIPTIVES DES OPERATIONS PROGRAMMEES

- Les fiches descriptives suivantes sont supprimées :

o C0774-24-0023 - Aménagement des voiries structurantes du QPV

o C0774-31-0036 - Reconstitution de 10 logements locatifs sociaux neufs dont 5 PLUS
et 5 PLAI — Route du Neubourg, La Saussaye

o C0774-33-0031 - Requalification 31 logements Chemin Coulis - BBC rénovation 2009

o C0774-34-0009 - Résidentialisation 31 logements - Chemin Coulis Val de Reuil

o C0774-21-0020 - Démolition partielle de 21 logements collectifs pour I'extension de la
future Mairie

o C0774-34-0015 - Résidentialisation 17 logements collectifs - Batiment BB rue Grande

o CO0774-31-0040 - Reconstitution de l'offre & déterminer - 7 LLS en acquisition
amélioration dont 4 PLUS et 3 PLAI sur le territoire de I'Agglomération Seine Eure

- Les fiches descriptives suivantes sont modifiées :
o C0774-14-0002 - Equipe projet pour le pilotage opérationnel du PRU de Val-de-Reuil
o C0774-21-0030 - Démolition partielle de 14 logements des batiments P et | Val de Reuil
o CO0774-31-0039 - Reconstitution de I'offre & déterminer - 7 LLS neufs dont 4 PLAI et 3
PLUS sur le territoire de I'Agglomération Seine Eure
o CO0774-37-0004 - Construction du nouveau Groupe scolaire des Cerfs-Volants
C0774-37-0005 - Construction d'une nouvelle halle sportive
o C0774-24-0022 - Aménagement des espaces publics paysagers du QPV

O
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C0774-38-0029 - Rénovation de 11 commerces rue Grande et place des Quatre
Saisons a Val de Reuil

C0774-21-0033 - Démolition TOTALE du quartier du Mail a Val de Reuil - 186
logements dont 140 collectifs et 46 individuels, 170 garages

C0774-24-0043 - Aménagement Quartier La Voie Blanche - 138 logements LLS
C0774-33-0045 - Quartier la Voie Blanche- 138 logements HPE Rénovation
C0774-34-0047 - Résidentialisation LA VOIE BLANCHE - 138 logements locatifs
sociaux

- Les fiches descriptives suivantes sont ajoutées :

o

C0774-24-0066 - Aménagement des voiries structurantes du QPV, Route de Louviers
a Val-de-Reull

C0774-24-0063 - Aménagement des voiries structurantes

C0774-21-0065 - Démolition de 31 logements Chemin Coulis

C0774-34-0016 - Résidentialisation 123 logements Collectifs - Place aux jeunes a Val
de Reuil

C0774-14-0061 - Ingénierie efficacité énergétique

C0774-14-0062 - Etude recyclage des friches urbaines et commerciales
C0774-31-0064 - Reconstitution de 17 logements locatifs sociaux neufs dont 10 PLAI
et 7 PLUS - Rue de Rouen, Igoville

C9 : TABLEAU DESCRIPTIF DES AIDES DU CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE
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